

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en sistemas de información y Ciencias de la computación

Licenciatura en Sistemas de Información y Ciencias de la computación

Ing. Jonathan Josué García Cuque



Angel Estuardo Campos Santay 9941-24-4809

Plan Fin De Semana

Sección "A"

13

9 de mayo del 2026

Sección "A"

21 de febrero del 2026

ACTUALIZACION DE APP

TABLA DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN
1	Actualización de maquetas UI/UX	2 semanas	Semana 1	Semana 2
2	<i>Optimización</i> y limpieza de código antiguo	3 semanas	Semana 2	Semana 4
3	Implementación de las nuevas funcionalidades	4 semanas	Semana 3	Semana 6
4	Pruebas internas para encontrar y corregir bugs.	2 semanas	Semana 6	Semana 7
5	Lanzamiento de una Beta a un grupo reducido de usuarios.	2 semanas	Semana 7	Semana 8
6	Reparación de errores reportados por los usuarios beta.	2 semanas	Semana 8	Semana 9
7	Preparación de recursos y actualización en App de tiendas o Launcher	2 semanas	Semana 9	Semana 10

DIAGRAMA DE GANTT

JOSE ANDRES SANTOS MOTA | February 21, 2026

[illegible]